

PERSCOMMUNIQUE.

Bouw sporthal Grembergen loopt vertraging op

Oorzaak vertraging

Voetbalclub KAV Dendermonde heeft vandaag kennis genomen van het bericht van de stad Dendermonde alsdat de bouw van een sporthal op de site van haar Ros Beiaardstadion te Grembergen vertraging oploopt.

Een ingediend beroep van 31.07.2023 bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen tegen de eerdere beslissing van de stad dd 09.01.2023 om zichzelf een omgevingsvergunning toe te kennen, ligt aan de oorzaak van deze vertraging.

Het is nu afwachten wat de uitspraak zal zijn van deze Raad voor Vergunningenbetwistingen.

Feit is dat door het recente Wasserijarrest van deze Raad dd 6 oktober 2022, de verwachtingen in de schoot van de Stad niet hoog zijn zodat de kans niet onbestaande is dat de Omgevingsvergunning zal vernietigd worden.

Reactie club: voorzichtig positief

Het is wachten op deze uitspraak.

Club KAV Dendermonde reageert heden voorzichtig positief.

Minstens wordt de datum van 31.12.2023, waarop de club haar stadion zou moeten verlaten hebben tenzij zich onverwachte zaken zouden voordoen, met ettelijke weken uitgesteld.

De club drukt de hoop uit minstens het seizoen 23-24 nu volledig te kunnen afwerken op haar Ros Beiaardstadion, de ziel van de club.

Te weinig duidelijkheid – nieuw overleg met de stad

De club weet nu al iets, maar dit mag meer zijn.

Net zoals ook de andere betrokken verenigingen, wiens huisvestingsproblemen de club volledig begrijpt, heeft de club nood aan meer concreet nieuws.

Onzeker nieuws is slechter dan slecht nieuws.

Teneinde zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen hebben, is een reeds nieuw overleg gepland met de stad.

Voorheen is dit al gebeurd in januari en april 2023 ten tijde van de begrotingsperikelen van de stad.

Kris Verberckmoes
0478/55 08 90

Jan Tas
0472/57 17 77

Marc Wouters
0488/26 03 20

Dendermonde de 11 september 2023